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Vergabenummer: AAC1-7 
Baumaßnahme:  
Life+ Nature Auenamphibien 
Life14/NAT/D/000171 
 
 
 
Angebot für 
Aktion C.1 
Vergabenummer: AA C.1-7 
Neuanlage/ Sanierung von Kleingewässerlebensräumen 
Gewerk Tiefbauarbeiten 
 
 
 
 
BESONDERE VERTRAGSBEDINGUNGEN 
Die C. Allgemeinen Angaben zur Bauausführung (Seite 10 und 11) der Erläuterungen (AA C.1-7) sind 
Bestandteil dieser besonderen Vertragsbedingungen und sind einzuhalten. 
 
1  Ausführungsfristen (§ 5 VOB/B) 
1.1  Fristen für Beginn und Vollendung der Leistung (=Ausführungsfristen): 

 

Mit der Ausführung ist bei geeigneter Witterung voraussichtlich ab dem 15.08.2019 zu beginnen. 
 

Die Leistung ist zu vollenden (abnahmereif fertig zu stellen) bis zum Ende der 39. KW des 
Jahres 2019 (30.09.2019). Ist die Fertigstellung witterungsbedingt nicht möglich, kann der Zeitraum 
für die Maßnahmen in Abstimmung mit der BRV bzw. der örtlichen BÜ erweitert werden. Ist eine 
Umsetzung der Maßnahmen in diesem Zeitraum nicht möglich, muss unter Berücksichtigung der 
Rast- und Zugvogelzeit bzw. der Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit ein Termin im Frühjahr oder Herbst 
2020 mit dem AN abgestimmt werden. 

 
1.2  Verbindliche Fristen (=Vertragsfristen) gemäß § 5 Nr. 1 VOB/B sind: 

vorstehende Frist für den Ausführungsbeginn 

vorstehende Frist für die Vollendung (Abnahme reife Fertigstellung) der Leistung 
 
 
3  Rechnungen (§14 VOB/B) 
3.1 Alle Rechnungen sind beim Auftraggeber1 -fach einzureichen. 
 
3.2 Alle Rechnungen müssen im Betreff die Angabe Life+ Nature Auenamphibien 

LIFE14/NAT/D/000171, AA C1-7 enthalten 
 
 
 
Hiermit erkenne ich die besonderen Vertragsbedingungen inkl. der Anlage C. Allgemeinen Angaben zur 
Bauausausführung an. 
 
 
 
 
 
Ort, Datum    Unterschrift, Firmenstempel 
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Auszug 
C. ALLGEMEINE ANGABEN ZUR BAUAUSFÜHRUNG (S.10 und 11) 
 
1. Bauberatung 
Vor Beginn der Ausführung findet eine Bauanlaufberatung mit den an der Planung und 
Ausführung Beteiligten statt. Dabei wird das Vorhaben konkret erläutert. Die Baumaßnahmen 
werden bauökologisch begleitet. 
 
2. Verkehrssicherung und Verkehrsführung 
Eine stete Reinigung der vom Baustellenverkehr benutzten bzw. gekreuzten öffentlichen 
Verkehrswege ist durch den AN ohne besondere Vergütung sicherzustellen. Alle nicht gesondert 
angesprochenen notwendigen Verkehrssicherungsmaßnahmen werden als Maßnahmen im Sinne 
der Ziff. 18 der ZVB-StB 88 angesehen und entsprechend durchgeführt. Aufwendungen hierzu 
sind in die Position Baustelleneinrichtung einzurechnen. Darüber hinaus gelten die Anordnungen 
der Verkehrsbehörde. 
 
3. Zeitlicher Ablauf der Maßnahmen/Bauablauf 
Aufgrund der besonderen Bedeutung der Projektgebiete Los 1 als Rastgebiet für nordische 
Gänse und Schwäne sowie artenschutzrechtlicher Erfordernisse ist das Baufenster eingegrenzt. 
 
Projektgebiete „Großer und Kleiner See – Nord“ und „Großer und Kleiner See – West“ (Los 1) 
Erd- und Tiefbauarbeiten (siehe Anlage 1, LV Position 2) 
Hier ist als Baubeginn die 33. KW des Jahres 2019 (ab 15.08.2019) vorgesehen, die 
Maßnahmen sind bis zum Ende der 39. KW des Jahres 2019 zwingend umzusetzen Sollte dies 
witterungsbedingt nicht möglich sein, kann der Zeitraum für die Maßnahmen in Abstimmung mit 
der BRV bzw. der örtlichen BÜ erweitert werden. Ist eine Umsetzung der Maßnahmen in diesem 
Zeitraum nicht möglich, muss unter Berücksichtigung der Rast- und Zugvogelzeit bzw. der Brut-, 
Setz- und Aufzuchtzeit ein Termin im Frühjahr oder Herbst 2019 mit dem AN abgestimmt werden. 
Die beiden Abschnitte im Projektgebiet Los 1 sollen gleichzeitig umgesetzt werden, sodass für 
diese Maßnahmen 2 Bagger mit Moor- oder Kettenlaufwerk zur Verfügung stehen müssen. 
 
Projektgebiet „Neuhauser Marsch (Stapel)“ (Los 2) 
Erd- und Tiefbauarbeiten (siehe Anlage 1, LV Position 4) 
Hier ist als Baubeginn die 33. KW des Jahres 2019 (ab 15.08.2019) vorgesehen, die 
Maßnahmen sind bis zum Ende der 39. KW des Jahres 2019 zwingend umzusetzen. Sollte dies 
witterungsbedingt nicht möglich sein, kann der Zeitraum für die Maßnahmen in Abstimmung mit 
der BRV bzw. der örtlichen BÜ erweitert werden. Ist eine Umsetzung der Maßnahmen in diesem 
Zeitraum nicht möglich, muss unter Berücksichtigung der Rast- und Zugvogelzeit bzw. der Brut-, 
Setz- und Aufzuchtzeit ein Termin im Frühjahr oder Herbst 2019 mit dem AN abgestimmt werden. 
Der Auftraggeber (AG) behält sich vor, einzelne Positionen des LV zu streichen oder nur teilweise 
ausführen zu lassen. 
Die Reihenfolge und Abwicklung der einzelnen Arbeiten obliegt dem AN in Abstimmung mit der 
BRV bzw. der örtlichen BÜ. 
Den Anweisungen der BRV ist Folge zu leisten. Während der Arbeiten muss die Baustelle ständig 
mit einem fachkundigen Anlagenleiter besetzt sein. 
Der AN hat auf einen geordneten Bauablauf zu achten und die einzelnen Arbeitsvorgänge so 
aufeinander abzustimmen, dass die beim Bau Beschäftigten und sonstige Dritte nicht gefährdet 
werden. Er hat alle Vorgänge von Bedeutung, Beanstandungen und Unstimmigkeiten im  
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Bauablauf unter Angabe von Tag und Stunde in einem Bautagebuch aufzuzeichnen; 
schwerwiegende Vorkommnisse – wie z. B. Unfälle – hat er dem Baubevollmächtigten 
unverzüglich anzuzeigen. 
Insoweit ist der AN auch für die Tätigkeit seiner Nachunternehmer verantwortlich. 
 
4. Beweissicherung 
Bei der Benutzung von Gemeindestraßen, öffentlichen Wegen usw. sind vor Baubeginn mit dem 
jeweiligen Eigentümer im Beisein der BRV bzw. der örtlichen BÜ Protokolle über den derzeitigen 
Zustand zu fertigen. 
 
5. Sicherungsmaßnahmen 
Die Sicherung der Baustelle obliegt während der gesamten Bauzeit, auch in den Arbeitspausen, 
allein dem AN. 
Der AN ist verpflichtet, die geltenden gesetzlichen Rechtsvorschriften im Hinblick auf den 
Arbeitsschutz einzuhalten. 
Der AN haftet für alle Schäden und deren Folgekosten, die durch die Unterlassung von 
Sicherungsmaßnahmen entstehen. 
 
6. Vermessungsleistungen, Aufmaßverfahren 
Unmittelbar mit Beginn der Erdbaumaßnahmen erfolgt die Kennzeichnung der neu anzulegenden 
Gewässer anhand von Testkreuzen durch die BRV bzw. durch die örtliche BÜ. 
Die der Ausschreibung beigefügten Detailpläne mit Längs- und Querschnitten dienen der 
Orientierung, ggf. aufgrund der Geländegegebenheiten erforderliche geringfügige Abweichungen 
von den Planunterlagen werden vor Ort zwischen den Beteiligten und dem AN abgesprochen. 
Die Abrechnung der entsprechend gekennzeichneten Leistungen erfolgt nach entsprechendem 
Aufmaß bzw. Stundennachweis. 
Sämtliche Aufmaßprotokolle sind dem AG zur Bestätigung vorzulegen. 
 
7. Gewährleistung 
Der AN hat eine Gewährleistung für die von ihm durchgeführten Baumaßnahmen von 4 Jahren 
zu übernehmen. 
 
8. Ausführungsunterlagen 
Vom AG zur Verfügung gestellte Unterlagen 
Anlage 1 Leistungsverzeichnis 
Anlage 2 Übersichtskarten 
Anlage 3 Lagepläne 
Anlage 4 Detailpläne mit Längs- und Querschnitten 
Anlage 5 Rechtliche Vorgaben 


